

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 61/2017

*uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších prepisov ,*

zmluvné strany:

KOSENZ s.r.o.

Gy. Klapku 3, 947 01 Hurbanovo

IČO: 34145613

IČ DPH: SK 2020397940

zapísaný v OR OS Nitra , oddiel sro, vložka č. 2486/N

zastúpený : Jozef Kollárovič , konateľ

/ ďalej ako „zhotoviteľ“ /

a

NOVOVITAL, príspevková organizácia Mesta Nové Zámky

Hlavné Námestie 7, 940 35 Nové Zámky

IČO: 34014721

DIČ: 2020143191, IČ DPH: SK 2020143191

zapísaný v OR OS Nitra , oddiel: po, vložka č. 10058/N

zastúpený : Ing. Ľudovít Lebó

/ ďalej ako „objednávateľ“ /

za nasledovných podmienok :

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 61/2017
na zhotovenie projektovej dokumentácie zo dňa 16. 10. 2017 (ďalej len „Zmluva“) nasledovne :

Článok I.

1. Po uzavretí zmluvy o dielo so zhotoviteľom na základe ukončeného verejného obstarávania, objednávateľ po začatí príprav podujatia zistil, že je potrebné rozšíriť rozsah diela, s čím sa pôvodne nepočítalo .Z tohto dôvodu je potrebné v zmluve o dielo zmeniť cenu za dielo.

2. Rozsahu diela je nevyhnutné rozšíriť o prenájom pivných setov v počte 60ks, 2ks rozvádzača, 5 stupňové schody ,čím sa zvýšili aj prepravné náklady čo má za následok že sa cena za dielo zvyšuje o sumu 426 € bez DPH. Z uvedených dôvodov sa mení cena za dielo uvedená v čl. V. ods. I. Zmluvy nasledovne:

Cena diela podľa zmluvy : 11 800 € bez DPH

Cena diela podľa dodatku č. 1 : 12 226 € bez DPH (slovom dvanásťtisícdeväťstošesť eur)

Článok II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch s platnosťou originálu , pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie tohto dodatku.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Nových Zámkoch dňa 25.10.2017

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ