

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 09/2017**

*uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších prepisov ,*

**zmluvné strany:**

**NOVOVITAL, príspevková organizácia Mesta Nové Zámky**

Hlavné Námestie 7, 940 35 Nové Zámky

IČO: 34014721

DIČ: 2020143191, IČ DPH: SK 2020143191

zapísaný v OR OS Nitra, Po vložka č. 10058/N

bankové spojenie: VÚB, a. s.,

č. účtu : IBAN : SK85 0200 0000 0012 3266 9955

zastúpený : Ing. Ľudovít Lebó

**(ďalej len ako „objednávateľ“)**

**a**

**Eleven Slovensko s.r.o.**

Jesenského 82, 943 01 Štúrovo

IČO: 46057021

DIČ: 2023208880 , IČ DPH: SK2023208880

Zapísaný v: OR OS Nitra, Sro vložka č. 28508/N

bankové spojenie: VÚB, a. s.

č. účtu: IBAN : SK79 0200 0000 0029 1098 0553 , SK72 0200 0000 0028 6945 2651

Zastúpený: Gyula Szűcs

**(ďalej len „zhotoviteľ“)**

**za nasledovných podmienok :**

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 09/2017  
zo dňa 18. 04. 2017 (ďalej len „Zmluva“) nasledovne :

**Článok I.**

1. Po uzavretí zmluvy o dielo so zhotoviteľom na základe ukončeného verejného obstarávania, zhotoviteľ po obhliadke miesta dodania diela zistil , že časť požadovaných atrakcií objednávatelom z technických dôvodov nie je možné vykonať a preto bude rozsah prác a technológií oproti výkaz výmer menší čo má za následok zmenu ceny za predmet zákazky .Z tohto dôvodu je potrebné zmluvu o dielo zmeniť a znížiť cenu za dielo.
2. Zhotoviteľ existujúci výkaz výmer prepracoval podľa prác a technológií ktoré budú realizované. Z pôvodného projektu sa nebude realizovať : vodná cesta , v časti spray pool – mušketa s tlačidlom 2ks a v časti detský bazén – šmýkalka zajac. Ostatné atrakcie budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie.
3. Na základe zúženia rozsahu prác sa cena za dielo znižuje o 21 772 € bez DPH. Z uvedených dôvodov sa mení cena za dielo uvedená v čl. V. ods. II. Zmluvy nasledovne:

Cena diela podľa zmluvy : 149 525 € bez DPH

Cena diela podľa dodatku č. 1 : 127 753 € bez DPH ( slovom stodvadsaťsedemtisícšesťdesiattri eur )

DPH 20 % : 25 550,60,- €

Cena vrátane DPH : 153 303,60 € s DPH ( slovom stopäťdesiattritisícristotri eur a šesťdesiat centov )

## Článok II.

Čl. VI ods. 2 Zmluvy sa ruší a mení nasledovne :

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela v štyroch častiach a to nasledovne :

a) Prvú časť vo výške 30% hodnoty celkovej ceny diela sumu 38 325,90,- € bez DPH ( slovom tridsaťosemtisícristodvadsaťpäť eur a deväťdesiat centov ) uhradí do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy o dielo s úspešných uchádzačom, ktorá bude slúžiť ako záloha na zhotovenie diela. Uvedenú sumu uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

b) Druhú časť vo výške 20% z hodnoty celkovej ceny diela sumu 25 550,60,- € bez DPH ( slovom dvadsaťpäťtisícpäťstopäťdesiat eur a šesťdesiat centov ) uhradí do 7 dní odo dňa dodania materiálu na zhotovenie diela a zahájenia prác na stavbe. Uvedenú sumu uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

c) Tretiu časť vo výške 25 % hodnoty celkovej ceny diela sumu 31 938,25,- € bez DPH ( slovom tridsaťjedentisícdeväťstotridsaťosem eur a dvadsaťpäť centov ) uhradí do 30 dní odo dňa prevzatia diela na základe preberacieho protokolu , ak bude dielo bez väd a bude v súlade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentáciou. Uvedenú sumu uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

d) Štvrtú časť vo výške 25 % hodnoty celkovej ceny diela sumu 31 938,25,- € bez DPH ( slovom tridsaťjedentisícdeväťstotridsaťosem eur a dvadsaťpäť centov ) uhradí najneskôr do 31.01.2018. Uvedenú sumu uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

## Článok III.

### Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch s platnosťou originálu , pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie tohto dodatku.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Nové Zámky, dňa 21.04.2017

.....  
Objednávateľ

.....  
Zhotoviteľ