

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č.53 /2021

*uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších prepisov,*

zmluvné strany:

NOVOVITAL, príspevková organizácia Mesta Nové Zámky

Hlavné Námestie 7, 940 35 Nové Zámky

IČO: 34014721

DIČ: 2020143191, IČ DPH: SK 2020143191

zapísaný v OR OS Nitra, Po vložka č. 10058/N

bankové spojenie: VÚB, a. s.,

č. účtu : IBAN : SK85 0200 0000 0012 3266 9955

zastúpený : Ing. Ludovít Lebo, riaditeľ organizácie

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

G-Metall s.r.o.

so sídlom: Mesačná 4, 940 01 Nové Zámky

IČO: 46732152

IČ DPH: SK 2023544842

zápis. v Obchodnom registri Okresný súd Nitra, oddiel S.r.o., vložka č. : 31988/N

zast.: Matúš Gábriš, konateľ

ďalej len „zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok :

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 53/2021
zo dňa 03. 11. 2021 (ďalej len „Zmluva“) nasledovne :

Článok I.

- 1) Na základe rozšírenia rozsahu prác sa cena za dielo zvyšuje o sumu 6 853,20€ bez DPH. Z uvedených dôvodov sa mení cena za dielo v čl. V. ods. II. Zmluvy nasledovne:

Cena diela podľa zmluvy : 86 936,80 € bez DPH

(slovom osemdesiatšesťtisícdeväťstotridsaťšesť eur a osemdesiat centov)

Cena diela podľa dodatku č. 1 : 93 790 € bez DPH (slovom deväťdesiattritisícstodevädťdesiat eur)

- 2) Čl.4 ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať najneskôr do 01.02.2022.

Článok II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

- 1) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 2) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch s platnosťou originálu , pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie tohto dodatku.

- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Nových Zámkoch , dňa 22.12.2021.

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

Príloha : Cenová ponuka- rozšírenia rozsahu prác